Nome do Projeto Instalação Servidor Web (LAMP) Integrantes: Alisson Daniel , Gismar Barbosa Prazo do Projeto (dias) 133

> Início sáb, 15 de fevereiro de 2020 Término sáb, 27 de junho de 2020 Progresso 81%

Tarefa	Responsável	Início	Término	Dias	Status
Definição – Requisitos	Alisson Daniel	01/Mar	07/Mar	6	Completo
Definição – Literatura Base	Alisson Daniel/Gismar Barbosa	08/Mar	14/Mar	6	Completo
Criação – Portifólio Github	Gismar Barbosa	15/Mar	21/Mar	6	Completo
Definição – Cronograma	Gismar Barbosa	22/Mar	28/Mar	6	Completo
Revisão I – Realizada com auxílio da ATM	Alisson Daniel/Gismar Barbosa	29/Mar	04/Apr	6	Completo
Construção do Projeto – VM	Gismar Barbosa	05/Apr	11/Apr	6	Completo
Homologação Ambiente + Reunião Projeto (1)	Alisson Daniel/Gismar Barbosa	12/Apr	18/Apr	6	Completo
Atualização Github	Alisson Daniel/Gismar Barbosa	19/Apr	25/Apr	6	Completo
Reunião Projeto (2) – Atribuições	Alisson Daniel/Gismar Barbosa	26/Apr	02/May	6	Completo
Replicação do Projeto – Servidor real	Gismar Barbosa	03/May	09/May	6	Completo
(Replicação do Projeto – Servidor real) + (Documentação ATM) + (Atualizão Github)	Alisson Daniel/Gismar Barbosa	10/May	16/May	6	Completo
Replicação do Projeto – Servidor real	Gismar Barbosa	17/May	23/May	6	Completo
Replicação do Projeto – Servidor real	Gismar Barbosa	24/May	30/May	6	Completo
Finalizando – Portifólio Github	Gismar Barbosa	31/May	06/Jun	6	Atrasado
Finalizando – Documentação	Alisson Daniel/Gismar Barbosa	07/Jun	20/Jun	13	Em Andamento
Apresentação		21/Jun	27/Jun	6	Não Iniciado

